

AVIS RIVERAIN

Namur, le jeudi 22 octobre 2026

REPRISE DES TRAVAUX DE LA VENELLE DES CAPUCINS

Le chantier de la venelle des Capucins a été interrompu le 10 juin 2026 suite à la découverte d'un important massif en béton situé dans l'emprise du tracé du nouvel égouttage. Cette découverte fortuite a nécessité la réalisation d'une étude de stabilité, des notes de calcul, ainsi que diverses réunions techniques avec l'entreprise et le coordinateur sécurité. Ces démarches étaient indispensables afin de permettre la reprise des travaux en toute sécurité tant pour les riverains et riveraines, que les ouvriers et les bâtiments de la venelle.

Les travaux de renouvellement de l'égouttage ont repris depuis ce mercredi 21 octobre 2026. Une technique spéciale permettant de découper partiellement le massif de béton armé qui empêche la pose de l'égouttage sera mise en œuvre dans les prochains jours.

Le chantier se poursuivra ensuite par le placement de la dernière section de l'égouttage, la pose des impétrants (gaz et électricité), puis la fermeture des tranchées et le pavage final.

Les travaux devraient encore durer plusieurs mois. Le calendrier pourra évoluer en fonction des conditions météorologiques et des difficultés techniques rencontrées lors de la découpe du massif en béton.

La Ville vous remercie pour votre patience et votre compréhension durant ces travaux et met tout en œuvre pour limiter les désagréments.