




Le piétonnier, pour un cœur de ville apaisé, végétalisé et convivial

Plan de circulation en vigueur le 9 février dans le centre-ville

PHASAGE DES DEUX PROCHAINES SEMAINES PLANNING THÉORIQUE HORS ALÉAS DE CHANTIER



Rue de Bruxelles 1

À partir de ce lundi 9 février, la voirie et le trottoir côté pair de la rue (côté auto-école) seront décaissés de 60 centimètres. Le trottoir côté Université reste en place pour accueillir les piétons et poussettes. Le terrassement commencera depuis le carrefour avec la rue Lelièvre vers le carrefour de la rue Godefroid. La sous-fondation et la fondation seront posées par tronçon pour faciliter l'accès aux commerces et aux habita-

Rue de Bruxelles 2

Les résidus d'asphalte sont en cours d'analyse avant d'être évacués. Une nouvelle réglementation régionale explique le besoin de stockage sur site avant l'évacuation.

Rue des Croisiers 2

La pose de la fondation sera finalisée en milieu de semaine prochaine permettant le pavage final.

Carrefour Saint-Joseph

Les équipes qui travaillent dans la rue des Croisiers basculeront dans le courant de la semaine prochaine pour entamer le terrassement du carrefour de la rue Saint-Joseph. L'objectif est de finaliser cette zone pour permettre l'accès pour les livraisons par le haut de la rue des Croisiers. Les travaux de terrassement prendront deux semaines.

Rue des Carmes 2

La petite tranchée du côté impair de la rue est en cours de finalisation. Les livraisons restent possibles par le bas de la rue des Carmes.

Début du terrassement de la rue de Bruxelles


Ce lundi 9 février, le terrassement du coffre de la voirie et du trottoir côté pair de la rue débute. Il sera réalisée depuis le carrefour avec la rue Lelièvre vers le carrefour de la rue Godefroid. Le trottoir qui se situe du côté de l'Université reste en place.

Rue des Croisiers, les travaux de réalisation du coffre de voirie seront finalisés pour le milieu de la semaine prochaine. Le pavage pourra être réalisé dans la foulée.

Phasage complet du quartier

CHANTIER RUES DES CARMES ET DE BRUXELLES

Circulation semaine du 09/02/2026 (3 sem.)



La fermeture temporaire de la rue E. Cuvelier aura lieu dans le courant de la semaine prochaine

Les sondages actuellement réalisés dans le fond de la venelle des Capucins prennent plus de temps que prévu suite à la présence d'une fondation en béton située à 2 mètres de profondeur. Cette étape doit être clôturée avant de pouvoir réaliser les travaux de remplacement de l'égout à la jonction de la venelle et de la rue E. Cuvelier. La fermeture de la rue E. Cuvelier prévue ce lundi 9 février pourrait donc être postposée de quelques jours.

Nous suivre



Ville de Namur

Hôtel de Ville, 5000 Namur
piétonnier.namur.be
piétonnier@ville.namur.be

Le piétonnier, pour un cœur de ville apaisé, végétalisé et convivial.



www.enmieux.be



POLITIQUE INTÉGRÉE
DE LA VILLE



Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information,
[cliquez ici pour vous désinscrire.](#)

Protection des données personnelles | Mentions légales